

Aménagement d'un « Espace informatif sur les
ressources locales pour le bâti »
Bois- Pierres-Marbres..

Projet de demarche



<u>Principales étapes</u>	<u>Durées probables</u>	<u>Réunions</u>	<u>Observations</u>
1. <u>Présentation aux différents acteurs pressentis du projet</u>	2011- 2012 Reprise en 2016	individuelles	
2. <u>1 Etude préalable</u> 1 ^{er} partie : rassemblement études et données dans un site internet – recueil des données complémentaires	2012- 2013 Reprise en 2016-2017 Reprise en 2020	Association des personnes ressources	
2. <u>2 Etude préalable</u> 2 ^e partie : cahier des charges pour l'étude de l'aménagement-consultation d'architectes	Prevu en 2021		
3. <u>Constitution de l'association</u> approbation de la présente démarche approbation du contenu de l'étude préalable, choix de l'architecte sur la base d'une note d'intention et des conditions de réalisation (diagnostic, réunions, couts...) aides à solliciter, reliquat à la charge de l'association- financement de ce reliquat- approbation des statuts de l'association, élection du bureau..	1 mois	1 ou 2 réunions	
4. <u>Publication de l'association- réponses aux demandes d'aides</u>	3 ? mois		Délais à préciser, les demandes ne pourront être faites qu'après la publication
5. <u>Programme de l'aménagement</u> résultats du diagnostic - validation proposition d'une esquisse d'aménagement des grands éléments de la scénographie et de la signalétique d'information - adaptation proposition des méthodes de réalisation- coûts - aides à solliciter, reliquat (deux scénarios association ou pas)	2 mois	Au moins 2 réunions	
6 <u>L'association se transforme en Maitre d'ouvrage des travaux.....</u> approbation des statuts de l'association- statut et propriété de l'espace- financement du reliquat	3 mois	1 réunion	Acte notarié
6. <u>Publication de l'association- réponses aux demandes d'aides</u>	3 ? mois		Délais à préciser, les demandes ne pourront être faites qu'après la publication
7. <u>Projet</u> découpage en « projets » (lots ?) élaboration des projets y compris des formations associées	3 mois	3 réunions	
8. <u>Réalisations des travaux et des formations..</u>	12 mois	??	